«Утверждаю»
Главный врач ГБУЗ «ВОЦК»
_____ П.Ш. Коновалов

« 28» апреля 2025г.

План-график ГБУЗ «Волгоградский областной центр крови»
по подготовке к отопительному периоду 2025/2026 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обучение сотрудников ответственных за эксплуатацию теплопотребляющих установок с правом оперативного управления, а также оперативно- ремонтного персонала. | апрель | Начальник хозяйственного отдела | выполнено |
| 2 | Аттестация обученного персонала в территориальном органе "Ростехнадзора". | май | Начальник хозяйственного отдела | |
| 3 | Произвести полное отключение собственной системы теплопотребления путем установки заглушек после вводных задвижек. | апрель | Слесарь-сантехник | выполнено |
| 4 | Произвести осмотр трубопроводов и оборудования системы отопления, определить объем ремонтных работ. | май | Начальник хозяйственного отдела Слесарь-сантехник | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Проведение тендера на заключение договора по ремонту, промывке, опрессовке трубопроводов и оборудования системы отопления. | май | Экономическое и юридическое подразделение ГБУЗ «ВОЦК» | |
| 6 | Проведение подрядной организацией работ по ремонту, промывке, опрессовке трубопроводов и оборудования системы отопления. | В соответствии с договором | Подрядная организация | |
| 7 | Гидравлические испытания системы отопления в присутствии представителя теплоснабжающей организации. | июль | Начальник хозяйственного отдела. Подрядная организация | |
| 8 | Подготовка и сдача документов в Комиссию администрации города Волгограда, устранение замечаний. | август | Начальник хозяйственного отдела | |
| 9 | Получение паспорта готовности. | до 10 сентября | Начальник хозяйственного отдела | |

Начальник хозяйственного отдела И.Г. Цигельницкий